



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

| <b>DETERMINAZIONE</b> |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero</b>         | <b>Data</b>       |
| <b>55</b>             | <b>02-08-2022</b> |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>PAGAMENTO SAL 1 e SAL 2 LAVORI INERENTI I "LAVORI DI RISOLUZIONE DI SITUAZIONI IN PRE-CONTENZIOSO RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER QUANTO ATTIENE L'AMPLIAMENTO E COLLETTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUINO", AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D'AMBITO, COMUNE DI LUINO, VERBANO S.P.A. E ALFA S.R.L. IN DATA 5 LUGLIO 2017. (cod. FG0120170002).</b> |
|-----------------|--|

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO**

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
  - l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con delibere PV 12 del 20 febbraio 2015 del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. e P.V. 4 del 24 aprile 2015 del Consiglio Provinciale;
- VISTA** la delibera P.V. 24 del 22 marzo 2022 avente oggetto: "Nomina del

direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

**RICHIAMATA** la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. PV 15 del 24 marzo 2021 relativa all'approvazione del bilancio previsionale per il triennio 2021/2023;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 17 del 7 giugno 2021 di approvazione del bilancio previsionale dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2021/2023;

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

**VISTA** la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

**VISTA** la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- *P.V. 19 del 15/05/2017* avente ad oggetto "Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, il Comune di Luino, Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l'ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201";

**CONSIDERATO** che:

- fra le opere previste nel Piano Stralcio sono compresi gli interventi di ampliamento e completamento della rete fognaria separata nel comune di Luino per la somma complessiva di € 5.000.000=;

**CONSIDERATO** che:

- tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Luino, la Società Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. in data 5 luglio 2017 è stato firmato l'accordo (P.V. 19 del 15/05/2017, successivamente integrato con P.V. 30 del 12/06/2018 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, con ulteriore modifica e sostituzione di uno degli interventi riportati con P.V. 51 del 18/09/2019) per la "definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l'ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201";

VISTI gli aggiornamenti inseriti nel monitoraggio SIRE che Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero ed alla UE, in corso nel territorio della provincia di Varese, peraltro ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio", documento parte integrante del Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

DATO ATTO che Alfa S.r.l., con prot. 6108 dell'11 maggio 2022 (prot. ATO n. 2437 del 11 maggio 2022), ha presentato rendicontazione per il SAL 1 alla data d'invio per la commessa FG 0120170002, per un importo pari a € 175.239,26.= come da prospetto allegato alla comunicazione e con prot. 9662 del 22/07/2022 (prot. ATO n. 3675 del 25/07/2022) ha presentato rendicontazione per il SAL 2 alla data di invio per la medesima commessa, per un importo pari a € 678.984,67.=;

VISTO che la documentazione dell'11 maggio e del 22 luglio è stata integrata con prott. ATO n. 3767, n. 3768, n. 3769 del 29/07/2022 e n. 3781 del 01/08/2022;

CONSIDERATO che i lavori sono eseguiti attraverso l'impiego dell'Accordo Quadro per la "Manutenzione straordinaria e incrementativa infrastrutture strumentali rete – Interventi di sostituzione o di adeguamento delle reti fognarie ed acquedotto" suddiviso in n. 2 lotti, di cui il Lotto 1 - CIG 8527370057 è stato aggiudicato in data 15/03/2021 e il relativo contratto è stato stipulato in data 28/09/2021 (Rep. n. 26/2021 atti del Registro interno Alfa S.r.l.), tra Alfa S.r.l. e l'impresa Duci S.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese.

PRESO ATTO che il CUP assegnato al progetto è: F77H21004390005 "Rete fognaria comunale \*territorio comunale\* ampliamento e completamento della rete fognaria del comune di Luino".

RILEVATO che sono state ammesse a rendicontazione le seguenti fatture relative ai lavori:

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| doc. n. EL142 del 27/04/2022 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA SUL TERRITORIO DI LUINO LOTTO 1 SAL 1   | 57.212,49 €  |
| doc. n. 83 del 26/04/2022    | AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA SUL TERRITORIO DI LUINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTATIVA SULLE INFRASTRUTTURE STRUMENTALI A RETE - LOTTO 1 SAL 1 | 112.286,02 € |
| doc. n. EL228 del 29/06/2022 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA SUL TERRITORIO DI LUINO LOTTO 1 SAL 2   | 146.852,36 € |
| doc. n. 133 del 30/06/2022   | AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA SUL TERRITORIO DI LUINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTATIVA SULLE INFRASTRUTTURE STRUMENTALI A RETE - LOTTO 1 SAL 2 | 532.132,31 € |

per un importo pari a euro € 848.483,18= relativi ai lavori complessivi rendicontati a SAL 1 e SAL 2;

CONSIDERATO che, essendo il finanziamento parzialmente finanziato con fondi regionali AdPQ, per la loro erogazione va seguita la relativa procedura di contabilizzazione.

VISTO che l'accordo AdPQ regionale è intervenuto successivamente alla stipula dell'accordo siglato tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Luino, la Società Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. in data 5 luglio 2017, come previsto nell'accordo stesso.

RILEVATO che l'accordo del 05/07/2017 prevede, all'art 5, che il ribasso di gara non venga erogato al beneficiario.

VALUTATO pertanto che, essendo stati eseguiti i lavori attraverso l'utilizzo di un accordo quadro, il ribasso di gara dell'accordo quadro viene dedotto dall'importo dei lavori previsto dal Quadro Economico del progetto esecutivo dell'intervento.

CONSIDERATO tuttavia che la modalità di calcolo dei finanziamenti AdPQ prevede che il ribasso di gara venga detratto completamente dal finanziamento erogato dalla regione e non dagli altri fondi costituenti l'accordo, ovvero fondi Ex CIPE e il cofinanziamento della tariffa; ne consegue pertanto che il ribasso di gara è da dedurre dai finanziamenti AdPQ e non dai fondi disponibili tramite tariffa.

RILEVATO pertanto che, a seguito dell'applicazione della procedura di contabilizzazione dei fondi AdPQ è possibile erogare come sommatoria di fondi Ex CIPE (per un importo di € 165.367,11.=) e fondi AdPQ (per un importo di € 2.317.503,50.=), come contributo per i lavori di ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino un importo massimo pari a euro 2.482.870,61.=.

DATO ATTO che:

- sulla base della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46 del 4 ottobre 2021, si ritiene di poter procedere alla corresponsione a saldo di quanto ad oggi rendicontato dal gestore Alfa S.r.l., (*"al solo fine di garantire la più celere attuazione degli interventi decisivi per il recupero qualitativo dei corpi idrici di recapito, in deroga a quanto previsto dai vigenti accordi e nelle more della novazione di tali atti a carattere consensuale finalizzata ad una anticipazione rispetto ai cronoprogrammi esecutivi, di provvedere ad erogare i finanziamenti a consuntivo sulla base degli stati di avanzamento progettuali e di esecuzione lavori presentati da Alfa"*);
- con riferimento alla medesima deliberazione, il gestore è tenuto ad inviare all'Ufficio d'Ambito le contabili comprovanti i pagamenti effettuati non appena disponibili, pena il blocco della successiva erogazione dei contributi;

VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce le infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma pari a € 848.483,18.= (a valere sui fondi AdPQ regionali) quale pagamento dei SAL 1 e SAL 2 dei lavori, rendicontati dal gestore Alfa per la commessa FG0120170002 di cui all'accordo tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Luino, la Società Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. firmato in data 5 luglio 2017 (P.V. 19 del 15/05/2017, "definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l'ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201");
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 848.483,18 €.= a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT0810503410805000000080043.

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Carla Arioli*