



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
4	14-01-2020

OGGETTO:	PAGAMENTO SALDO OPERE A PRESENTAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER - "INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA EUROPEA 91/271, DISMISSIONE DELL'IMPIANTO SESTO CALENDE - S. ANNA DP01212002 E COLLETTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ANGERA DP01200301" NEL COMUNE DI SESTO CALENDE, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D'AMBITO, COMUNE DI SESTO CALENDE E ALFA S.R.L. IN DATA 13 GENNAIO 2017.
-----------------	---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2019/2021;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L. 36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.

PREMESSO che:

- con Determinazione di Giunta Comunale n. 1300 del 20/11/2015 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto "Affidamento incarico professionale per progettazione - direzione lavori – sicurezza - C.R.E. dei lavori di dismissione dell'impianto di depurazione con trasformazione del medesimo in stazione di sollevamento in località S. Anna e innesto in fognatura (CIG ZAA16A7943)", il Comune affidava l'incarico per gli interventi in oggetto;
- tra l'Ufficio d'Ambito e il Comune di Sesto Calende in data 19 gennaio 2016 è stato firmato l'accordo (convenzione approvata con P.V. 58 del 16/11/2015 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende, in particolare la dismissione dell'impianto di depurazione AG01212002_Sesto Calende - S. Anna ed il suo collettamento all'impianto DP01200301_Angera, dell'importo inserito nel piano stralcio di complessivi € 470.000,00=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta;
- con Determinazione di Giunta Comunale n. 776 del 27/07/2017 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto "Dismissione dell'impianto di depurazione con trasformazione del medesimo in stazione di sollevamento in località S. Anna e innesto in fognatura – Approvazione progetto esecutivo", il Comune approvava il progetto definitivo in oggetto;

VISTA la Determinazione di Giunta Comunale n. 1158 del 21/11/2017 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto "Aggiornamento modalità di finanziamento prestazioni tecniche relative alla progettazione dell'opera dismissione dell'impianto di depurazione con trasformazione del medesimo in stazione di sollevamento in località S. Anna e innesto in fognatura - aggiornamento modalità di finanziamento prestazioni tecniche (CIG ZAA16A7943)";

CONSIDERATO che:

- tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. in data 13 gennaio 2017 è stato firmato l'accordo (P.V. 66 del 12/12/2016 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, integrazione alla precedente P.V. 58) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende, in particolare la dismissione dell'impianto di depurazione AG01212002_Sesto Calende - S. Anna ed il suo collettamento all'impianto DP01200301_Angera, dell'importo ridefinito di complessivi € 381.266,45=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta (accordo prot. 123 del 13/01/2017, cui si rimanda per ulteriori dettagli).
- In merito all'importo rimodellato indicato al punto precedente, l'art. 1 del succitato Accordo del 13 gennaio 2017 riporta che "il finanziamento disponibile approvato

con Piano Stralcio per il progetto definitivo dell'estensione della rete fognaria in località Cocquo/Lisanza è pari a € 600.000,00=, a fronte di € 688.733,55= del Quadro Economico del Progetto Definitivo; il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per l'intervento in località S. Anna è pari a € 470.000,00=, a fronte di € 381.266,45= del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità. In funzione di una erogazione di contributo complessivo pari a € 1.070.000,00=, l'aumento del necessario contributo per Cocquo può essere compensato con l'avanzo relativo al contributo per S. Anna”;

- nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua il Comune di Sesto Calende quale responsabile della redazione della progettazione preliminare (oggi di fattibilità tecnica ed economica), definitiva ed esecutiva, successivamente da approvare e validare da parte di Alfa S.r.l.;
- nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua quale soggetto attuatore dell'intervento la Società Alfa S.r.l. che, accettando, si assume il compito di dare attuazione all'intervento di "dismissione dell'impianto di depurazione AG01212002_Sesto Calende - S. Anna e suo collettamento all'impianto DP01200301_Angera, dell'importo di complessivi € 381.266,45=", che comprende la realizzazione delle opere, importo a base d'asta, IVA, somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti etc., nonché ruolo di Stazione Appaltante e RUP;

VISTO che, in data 07/07/2017, Alfa S.r.l. ha emesso verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo per i lavori di dismissione dell'impianto di depurazione di S. Anna e trasformazione del medesimo in stazione di sollevamento, con successivo recapito all'impianto di depurazione di Angera, a firma del RUP;

CONSIDERATO che Alfa ha provveduto, in data 17 aprile 2018 (a seguito di procedura di gara emessa in data 15 novembre 2017), alla stipula del contratto con la ditta S.A.I.M.P.. I lavori sopra citati sono stati affidati da Alfa S.r.l. con Contratto di Appalto del 04/05/2018 all'Impresa S.A.I.M.P. S.r.l., con sede legale in Via Beccaria 3, Tradate (VA), che ha offerto un ribasso d'asta del 37,02% sull'importo a base di gara di € 250.000,00=, corrispondente ad un totale lavori offerti + oneri per la sicurezza (€ 10.000,00) di € 167.450,43= oltre IVA;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 27102 del 12 dicembre 2018 (prot. 6294 del 13/12/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 26/09/2018, il Registro di Contabilità n. 1, il Libretto delle Misure n. 1, il Sommario del Registro di Contabilità n. 1 ed il Certificato di Pagamento.

Con la medesima nota, Alfa chiede l'erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. a) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.; il SAL n. 1 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 33%;

CONSIDERATO che, con determina P.V. 69 del 18 dicembre 2018, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a liquidare la somma di € 50.235,13= (pari al 30% dell'importo di contratto) a favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 1;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 2209 del 24 gennaio 2019 (prot. 592 del 31/01/2019 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 26/10/2018, il Registro di Contabilità n. 2, il Libretto delle Misure n. 2, il Sommario del Registro di Contabilità n. 2 ed il Certificato di Pagamento n. 3.

Con la medesima nota, Alfa chiede l'erogazione dell'ulteriore quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad

almeno il 60% dei lavori, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. b) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.; il SAL n. 2 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 60%;

CONSIDERATO che, con determina P.V. 21 del 2 aprile 2019, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a liquidare la somma di € 50.235,13= (pari al 30% dell'importo di contratto) a favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 2;

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 32316 del 3 dicembre 2019 (prot. 5339 del 04/12/2019 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 07/08/2019, il Registro di Contabilità n. 3, il Libretto delle Misure n. 3, il Sommario del Registro di Contabilità n. 3 ed il Certificato di Pagamento n. 3.

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 1270 del 10 gennaio 2020 (prot. 98 del 10/01/2020 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmetteva il Certificato di Regolare Esecuzione.

Con la medesima nota, Alfa chiede l'erogazione della quota a saldo pari a € 66.980,17=, avendo presentato il SAL n. 3 corrispondente ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 100% ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. c) e d) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune, Ufficio d'Ambito ed Alfa S.r.l.;

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di provvedere ad impegnare e successivamente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma pari a:€ 66.980,17=, che trova copertura sul conto dell'Ufficio d'Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, quale pagamento per gli interventi di "dismissione dell'impianto Sesto Calende - S. Anna DP01212002 e suo collettamento all'impianto di Angera DP01200301" nel comune di Sesto Calende, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ufficio d'Ambito, comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. in data 13 gennaio 2017;
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 66.980,17= a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT27W0569610802000002504X49.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Arioli